
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA EL DIA 13 de MAYO de2024

En Fuentespina, el Pleno del Ayuntamiento se reúne, bajo la presidencia de la Sra.
Alcaldesa-Presidenta, en sesión extraordinaria, siendo las 20.15 horas, del día 13 de MAYO
2023, previa convocatoria, a la que asisten los siguientes Concejales:

Alcalde-Presidente: Doña María Josefa Mato Ramírez

Concejales Don losé Luis Núñez Cerezo
Don Pablo Piera Salinero
Doña María Pilar Álvaro Pérez

Concejales que excusan
Su asistencia: Don Santiago Gil Ponce de León

Don. Miguel Bengoechea Roldan

Secretario: Doña María Jesús Olmos Hortigüela

PRTMERo: soRTEo PARA LA ELEccroN DE Los TNTEGRANTES (TrruLAREs y
SUPLENTES) DE LA MESA ELECTORAL DE FUENTESPINA PARA LAS ELECCIONES DE
DIPUTADOS Y DIPUTADAS AL PARLAMENTO EUROPEO A CELEBRAR EL 9 DE JUNIO
DE 2024.

En este momento se incorpora Don Fabián González González

Considerando que mediante Decreto 363/2024, de 9 de abril, del Presidente del Gobierno, por
el se convocan elecciones de Diputados y Diputadas al Parlamento Europeo, publicado en el
BOE y en el Boletín Oficial del Estado el 16 de abril de 2o24, se convocan elecciones de
Diputados y Diputadas al Parlamento Europeo que se celebrarán el día 9 de Junio de
2024. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, debe procederse a la designación por sorteo público entre las perlonus
censadas en la Sección 01001U del municipio de Fuentespina, del Presidente y los Vócales de
cada Mesa (titular y 2 suplentes). Resultando que, en virtud de reiterados Acuerdos de la lunta
Electoral Central, el Pleno de esta Corporación adoptar por UNANIMIDAD el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO' Proceder a realizar el sorteo público con el objeto de designar a los presidentes y
Vocales de cada Mesa Electoral, así como a dos suplentes para cada uno de los miembros de
la Mesa. Previa determinación de las personas que pueden concurrir al sorteo público, de
conformidad con el artículo 26 de Ley Orgánica 5/L985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, se procede a la elección de los titulares y suplentes de mésa a través áe la aplicación
informática ida-celec del INE se extraen las <papeletas>> con los nombres de los
designados. Las personas designadas deben saber leer y escribir y ser menores de setenta
años, si bien a partir de los sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en el plazo de
siete días. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación profesional de
segundo grado o, subsidiariamente, el Graduado Escolar o equivalente. Asimismo, los cargos
de Presidente y Vocal de cada Mesa son obligatorios y no pueden ser desempeñados por
quienes se presenten como candidatos.

SEGUNDO. De contormidad con los resultados del sorteo, designar a los siguientes miembros
de las Mesas Electorales:
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De Presidente: ALBA ROSA GUTIERREZ SAINZ
De Vocal 1.o: YOLANDA MONZON VELAZQUEZ
DC Voca| 1.O' NAYARA HERRERO SANCHEZ
De Vocal 2.o: IULIO ANTONIO GONZALEZ LAGANA VICENTE
De Vocal 2.o: GABRIEL ESCUDERO ACON

u0265
u0402
u0283
u0255
uat67

TERCERO. Notificar la referida designación como Presidente y Vocales de las Mesas
Electorales, a los interesados, en el plazo de tres días.

CUARTO. Comunicar el presente Acuerdo a la lunta Electoral de Zona y al Juez de Paz

SEGUNDO. - RESOLUCTÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE ETECUCIÓN DE UN
CENTRO DOTACIONAL EN FUENTESPINA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA
EMPRESA CONSTRUCTORA INDESFOR SORIA SL.

En relación con el expediente relativo a la resolución del contrato de obras de ejecución
de un centro dotacional en fuentespina entre el Ayuntamiento y la empresa constructora
Indesfor Soria SL, la Sra. Alcaldesa hace una exposición del expediente de contratación
(expediente 127/2002) y del expediente de resolución (expediente 6312023).

En relación con el expediente relativo a la resolución del contrato de obras de ejecución de un
centro dotacional en Fuentespina entre el Ayuntamiento y la empresa constructora Indesfor
Soria SL, la Sra. Alcaldesa hace una exposición del expediente de contratación (expediente
127/2002) y del expediente de resotución (expediente 63/2023).

Concedida la palabra a los asistentes el Sr. Píera Pregunta por el Acta de Replanteo. La Señora
Alcaldesa le comenta gue, como figura a lo largo de todo el expediente de Resolución de
contrato, el Acta de Replanteo se realizó sobre el terreno con plena conformidad del contratista
y con la presencia de los colindantes el 19 de agosto de2O23, de igual manera se le comunico
al contratista la necesidad de firmar el acta de replanteo a lo que se negaron sin embargo eso
no impidió que el contratista comenzara las obras, y que de hecho, liquidara y cobrara la
primera certificación que emitió. Si luego no continuó realizando las obras, fue por el abandono
de las mismas, no por la imposibilidad de realizarlas.

De hecho, se ha emitido dictamen favorable a la resolución contractual tramitada por
el Consejo Consultivo de Castilla y León que a este respecto respalda las fundamentaciones de
los informes de secretaría- intervención pronunciándose favorable a la resolución contractual.

En relación a la Resolución del contrato e obras que a continuación se describe.

Expediente 127/2022 procedimiento Abierto

Tipo de Contrato: Obras

objeto del contrato: GONSTRUCCTÓN DE uNA DorAcró¡¡ uúlupLE (ALMAcENES y cENTRo
DOTACIONAL DE USOS MÚLTIPLES)
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Procedimiento de contratación : Ab¡erto Tipo de Tramitación: Ordinaria

Código CPV: 45000000

Órgano de Contratación; Ayuntamiento de Fuentespina (Burgos)

Contratista INDESFOR SORIA 5.L., B-42L32704

Representante; JESÚS IAVIER ANGULO LAPEÑA, NIF No 16.798.834-A

Garantía Definitiva : 29.679,75 euros

(5olo precio contrato sin IVA)
Garantía Complementaria; NO

Fecha de Formalización : 18-08-2022 No de Contrato: L27/2022

Fecha de Inicio de Ejecución: a la firma del
contrato Duración máxima: 9 meses.

Por la siguiente causa

Inicialmente, por el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el
pliego por un plazo superior a un tercio del plazo duración inicial del contrato sin
que se solicitara en ningún momento una prórroga (art. 211. 1.d) LCSP.

Posteriormente, y dado el abandono de la obra por el contratista desde el 14 de
diciembre de 2073, habiendo ejecutado únicamente el 2,Lo/o del total contratado
supone haber incumplido la obligación principal del contrato (art.211.1.f) LCSP.

A la vista de los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Documento Fecha No Obserwaciones

Informe del Director de 3I-O1-2O22
las Obras

Inicio obras dos meses más tarde de la
firma del contrato
Trabajo en la obra de forma intermitente
t4-t2-2022, primera y única ceftificación
de obra.
Desde el L4-t2-2022 no se vuelve a

trabajar en la obra y se paraliza la misma
A 31-01-2022, no reanudación trabajos
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Requerimiento al
contratista para
informe sobre el estado
ejecución obra
Contestación
contrat¡sta

Requerimiento
contratista
cumplimiento
contrato
Contestación
contratista

o3-a2-2A23 4

06-02-2023 5

al 09-02-2023
para

del

13-02-2023 7

13-03-2023 8

20-03-2023 9

13-1 1-2023
13-11-2023
15- 1 1-2023
)o-to-zszz

L9-L2-2023
09-01-2023

21-Ot-2024
t7-or-2a24
18-01-2024
It-04-20;4

29-04-2024

Imposibilidad de cumplimiento de los
plazos del contrato
Traslado del informe del director de obra.

Reconocimiento no ejecución y retraso,
Propuesta de negociar su retirada de la
obra
Apercibimientos por resolución del contrato
por causa del contratista.

Alega incumplimiento imputable a la
administración por ausencia de acta de
replanteo
Traslado al órgano competente para
resolución contrato.

Alega incumplimiento culpable
administración
Sobre procedimiento a seguir
Sobre procedimiento a seguir
Incoación eipediente resolución
Informa favorablemente a la resolución
contractual por incumplimiento plazos y
abandono obra.
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Notificación
desestimatoria
alegaciones
Escrito contratista

Providencia de Alcaldía
Informe de Secretaría
Resolución Alca
Informe serviéios
técnicos municipales

Notificación contratista
Ñotii¡cáciOn avatista
Escrito de oposlclón del
contratista
Ce rtificado álegaciones
Informe técnico a ias
alegaciones
presentadas

Oficio remisión CC' 
lrloiificac¡ón contratista
Notificación avalista
Recepción Dictamen

' Consejo Consultivo de
Castilla y León
Providencia Alcaldía
para informe

Segundo
propuesta

30-1 1-2023

Informe servicios t2-Ot-2O24 Zs
Jurldicos a las
alegaciones
presentadas
Providencia Alcaldía L2-OL-2O24

Alega incumplimiento administración

22
23

Alegación contratista
Propone desestimar ias alegacionés
ratificándose en su informe de 20-11-2023.

Informe sobre las iauiái áe resolucién
acreditadasydañosyperjuicios

' propuestos.

, Solicitando dictamen Consejo Consultivo
con suspensión del plazo para resolver

32
i:
34 Informa favorablemente a la resolución

contractual

35 Levantando la suspensión del plazo para
resolver y solicitando informe de secretaría
procedente previo a resolver.

36 Informe propuesta de secretaría.

1

2

10

ii

16

L7
19

26

27
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Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido

en los artículos 190, 191 y Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/20t7 de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurÍdico español

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE V 2OL4/24/UE, de 26 de

febrero de 2OL4, Sometido a votación por UNANIMIDAD se acuerda:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas por el contratista, únicas presentadas

Registro de Entrada NIF Nombre

2023-E-RE- 174 INDESFOR SORIA S.L,
B-42132704

Por los motivos expresados en el informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos de fechas
09-Ot-2O24 y de 12-01-2024 respectivamente, de los que se remitirá copia a los interesados
junto con la notificación del Acuerdo que se adopte.

SEGUNDO, Resolver el contrato de obras indicado en los antecedentes debido a la a la
concurrencia de las siguientes causas de resolución:

a) Inicialmente, por el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en
el pliego por un plazo superior a un tercio del plazo duración inicial del contrato sin
que se solicitara en ningún momento una prórroga (art. 211. 1.d) LCSP).

b) Posteriormente, y dado el abandono de la obra por el contratista desde el 14 de
diciembre de 2023, habiendo ejecutado únicamente el Z,to/o del total contratado
supone haber incumplido la obligación principal delcontrato (art.211.1.0 LCSP).

Por los siguientes hechos

1. El contrato de obra entre el Ayuntamiento de Fuentespina y la empresa
Constructora INDESFOR SORIA S.L. de la citada obra se firmó el 18 agosto de
2022. El contrato de obra establecía un plazo de ejecución de 12 meses, pero la
empresa adjudícataria en su oferta establecía una reducción de ese plazo de 3
meses, por lo que la obra tendría que haber quedado finalizada el 18 de mayo de
2023. El 12 de agosto de2A22 ya se había aprobado el plan de seguridad de la
obra, por lo que la empresa adjudicataria estaba en disposición de empezar los
trabajos de manera inmediata en la fecha de la firma del contrato.

2. El acta de replanteo se realizó sobre el terreno con plena conformidad del
contratista con fecha 19 de agosto de 2023.

3. Se le comunicó a la contratista la necesidad de firmar formalmente el acta de
replanteo tanto por este técnico municipal como por el secretario de la corporación,
a lo que se negaron alegando que no la van a firmar hasta que no se inicien los
trabajos.
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4. La falta de firma del acta de replanteo no fue obstáculo ni impedimento para que
el contratista comenzara las obras, y de hecho realizó las siguientes partidas antes
de abandonarlas:

- Movimiento de tierras: Desbroce y limpieza del terreno, excavación y
vaciado del sótano, demolición de cimentaciones y carga y transporte a
vertedero de la tierra.

- Saneamiento: Ejecución de acometida de saneamiento en sótano.
- Cimentación: Ejecución de una pequeña parte del muro de sótano en la

medianera (Primer batache),
-Seguridad y salud: 3olo áproximadamente de la partida correspondiente.

5. Para el pago de dichas obras se emitió la primera y única certificación que fue
aprobada y pagada por una cantidad de 15.436,67 € impuestos incluidos, No
existían a dicha fecha en la obra partidas ejecutadas no certificadas y la
certificación se abonó completamente dentro de los plazos establecidos en el
contrato de ejecución.

6. El contratista abandonó las obras el 14 de diciembre de 2O22 y en ningún caso
refirió que fuera la imposibilidad de continuar con ellas por una supuesta falta de
la firma del acta de replanteo; de hecho en sus contestaciones a los requerimientos
practicados por el Ayuntam¡ento ni siquiera hace referencia a esa circunstancia,
limitándose a referir causas meteorológicas y de reorganización de su empresa,
pretendiendo de hecho una retirada de la obra, con renuncia a la mitad de la
garantía y la entrega de materiales dejados en la obra que estima en un valor de
unos 5.000 euros.

7. Se ha referenciado por la dirección facultativa el hecho que se llevó a cabo el
replanteo sobre el terreno, aunque no se llegó a firmar el acta por no querer la
contratista.

8' Se considera por tanto que el contratista primero, se demoró en la ejecución de la
obra y posteriormente, a la vista del estado de ejecución en el que abandonó la
misma, ha realizado un incumplimiento del objeto esenclal del contrato, que es
dejar abandonada la obra sin que la falta de firma formal del acta sea la causa de
su incumplimiento.

9. Abandono que trae como consecuencia una serie de daños y perjuicios ya
referenciados y valorados en mi anterior informe, sobre los que no se ha realizado
alegación alguna en contra.

TERCERO: Fijar de forma provisional y sin perjuicio de ulterior liquidación, la relación de daños
y perjuicios sufridos por esta Administración, derivados del incumplimiento culpable del
contratista, la cantidad de 131.005,95 euros, por las siguientes partidas:
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DAT{O O PERJUICIO OCASIONADO IMPORTE
Incremento de los costes en las construcciones. Se realizan las
mediciones de la obra que falta y se valoran según los precios del

128.918,41 euros
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mercado actual y se comparan con los precios del proyecto que
fueron objeto de adjudicación.
Diferencia entre el nuevo precio de licitación el valor de las partidas
de obra no ejecutadas por el contratista en base a la oferta
presentada,

Gastos proyecto nueva licitación 1 . 149,50 euros
Partidas de obra pagadas al contratista pero no ejecutadas o mal
ejecutadas

938,04 euros

Indemnizaciones a pagar a colindantes Por determinar
TOTAL DAÑOS Y PER¡UICIOS PROVISIONÁ. 131.OO5,95 EUROS

CUARTO: Acordar la incautación de la garantía definitiva constituida por el contratista

-Importe: 29.679,75 C

-AVAL inscrito en el Registro Especial DE avales con el no A049482206210000290.

-AVALISTA: Banco Santander.

-Asegurado: INDESFOR SORIA SL.

QUINTO: Exigir a la empresa INDESFOR SORIA SL los daños y perjuicios ocasionados por el
momento en lo que exceden del importe de la garantía incautada, esto es, por importe de
101.326,20 euros, remitiendo a tales efectos, la oportuna carta de pago.

SEXTO: Notificar a los interesados el presente acuerdo y los informes a los que se hace
referencia en el mismo a los efectos oportunos, con el régimen de recursos que procedan.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde-presidente, levanta la sesión,
siendo las 20.30 HORAS y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente
Acta, por orden y con el visto bueno de la Sra. Alcalde-Presidente, de lo que doy fe como
Secretario.

VO BO Y CÚMPLASE o

LA A
SEC

Fdo.: M José Mato Ramírez üela
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